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▽原子炉起動操作（代表取材） 

川内原子力発電所１号の再稼働工程と情報公開について 

7/6 
▼燃料装荷の実施予定 

▽並列実績 

7/10 
▼燃料装荷完了 

 
▽並列操作（代表取材） 

※代表取材時は、川内原子力総合事

務所において、ライブ放映を検討

7/8 
▼燃料装荷 

 
▽重大事故等対応訓練 

冷態機
能検査

ＲＣＳ 
漏えい検査

約15MPa 

１
次
冷
却
系
統 

（
Ｒ
Ｃ
Ｓ
）
圧
力 

原子炉格納容器 
全体漏えい率検査

270kPa 原
子
炉 

格
納
容
器
圧
力 

使用前検査・冷態機能検査 

原子炉容器組立 

ＲＣＳ
漏えい検査 

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

温態機能検査 

炉物理検査 

燃料装荷 

 
▽非常用予備発電装置機能検査 

 
▽非常用炉心冷却系機能検査 

 
▽原子炉起動 

８月中旬  
  ▽並列 

50％ 

75％ 

30％ 

95％ 

総合負荷性能検査
▽ 

使用前検査 

制御棒駆動系機能検査
▽ 

▽定格熱出力一定運転 

２次系クリーンアップ（系統浄化）準備

２次系クリーンアップ  
▽タービン起動

7/7 
▼ 

定期的にプラント状況をお知らせ 

     ▽     ▽     ▽     ▽     ▽     ▽     ▽  ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽▽ 

▽原子炉起動、発電再開予定 

▽原子炉起動実績 

プラント状況説明（１回／週：金曜日に１週間の実績と予定を投げ込み） プラント状況説明（１回／日：投げ込み）

通常運転復帰▽

7/14 
▽プレス説明会 

7/10 
▼ 

平成２７年７月１４日

230kPa 
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